
ALLEGATO "A"

Comune di Potenza
Provincia di PZ

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA CHIESA
DELLA SS. TRINITÀ IN POTENZA

COMMITTENTE: Arcidiocesi di Potenza - Muro Lucano - Marsico Nuovo - Parrocchia "San Michele
Arcangelo".

CANTIERE: Via Pretoria n. 109, Potenza (PZ)
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 20 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 4 g

Montaggio della gru a torre 4 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

CONSOLIDAMENTO STRUTTURE IN ELEVAZIONE 159 g

Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro 6 g

Cuci scuci 10 g

Scarnitura di vecchie malte ammalorate 3 g

Rimozione di scialbi su opere in pietra 3 g

Distacco di frammenti di opere in pietra di dimensioni ridotte 8 g

Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura 10 g

Pulitura di superfici in pietra 8 g

Consolidamento di muratura con iniezioni di miscele cementizie 30 g

Perforazioni in elementi opachi 12 g

Posa di tiranti orizzontali in acciaio 20 g

Posa di piastre di ancoraggio per tiranti 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature15 g

Iniezioni di resine epossidiche in murature per perforazioni armate 15 g

Consolidamento di muratura con applicazione di rete elettrosaldata 8 g

Iniezioni di resine epossidiche in murature per perforazioni armate 6 g

Applicazione bendaggi di sostegno e protezione su dipinti murali 1 g

Perforazioni in elementi opachi 6 g

Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro 3 g

Iniezioni di resine epossidiche in murature per perforazioni armate 5 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 30 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 20 g
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Nome attività Durata

Montaggio di scala interna in acciaio 10 g

Consolidamento di muratura con applicazione di rete in carbonio 6 g

Perforazioni in elementi opachi 6 g

Iniezioni di resine epossidiche in murature per perforazioni armate 6 g

Realizzazione di murature in elevazione 4 g

Posa di tiranti orizzontali in acciaio 3 g

Posa di tiranti verticali in acciaio 3 g

Perforazioni in elementi opachi 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature3 g

Iniezioni di resine epossidiche in murature per perforazioni armate 3 g

Cuci scuci 8 g

Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura 6 g

Pulitura di superfici in pietra 3 g

CONSOLIDAMENTO STRUTTURE DI FONDAZIONE IN C.A. 57 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 10 g

Scavo a sezione obbligata 2 g

Rimozione di pavimento in marmo 4 g

Rimozione di massetto 3 g

Perforazioni per micropali 10 g

Posa ferri di armatura per micropali 2 g

Getto di calcestruzzo per micropali 1 g

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 1 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 2 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 4 g

Rimozione di pavimento in pietra 3 g

Scavo a sezione obbligata 2 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 3 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Impermeabilizzazione di pareti controterra 3 g

Realizzazione di drenaggio per pareti controterra 2 g

FINITURE ESTERNE 24 g

Rimozione di ringhiere e parapetti 1 g

Demolizione di strutture murarie eseguita a mano 3 g
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Nome attività Durata

Scavo a sezione obbligata 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 2 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 g

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 4 g

Posa di pavimenti per esterni in pietra 5 g

Realizzazione di muretti in pietra 2 g

Rinterro di scavo eseguito a mano 2 g

Posa di ringhiere e parapetti 2 g

COPERTURA 24 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 3 g

Sostituzione del tavolato in legno di solaio 2 g

Montaggio di tavolame in legno lamellare 2 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate3 g

Impermeabilizzazione di coperture 4 g

Posa di manto di copertura in tegole 5 g

Realizzazione di opere di lattoneria 5 g

FINITURE INTERNE 176 g

Rimozione di rivestimenti in marmo 6 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 2 g

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 1 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 1 g

Realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica 10 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 4 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali 3 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 4 g

Formazione di rasatura per pavimenti interni 2 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 14 g

Applicazione bendaggi di sostegno e protezione su dipinti murali 1 g

Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco in presenza di stucchi2 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 8 g

Formazione intonaci interni rustici (tradizionali) 4 g

Posa di rivestimenti interni in marmo 9 g

Tinteggiatura di superfici interne 6 g

Rimozione bendaggi di sostegno e protezione su dipinti murali 1 g

Rimozione di depositi superficiali incoerenti su dipinti murali 6 g
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Nome attività Durata

Trattamento preventivo contro microorganismi su dipinti murali 14 g

Ristabilimento della coesione della pellicola pittorica di dipinti murali15 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 15 g

Posa di pavimenti per interni in marmo 7 g

IMPIANTI 41 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 3 g

Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche3 g

Realizzazione di impianto elettrico 24 g

Realizzazione di impianto antintrusione 8 g

Realizzazione di impianto telefonico e citofonico 5 g

Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo) 3 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico14 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE 10 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 3 g

Smontaggio della gru a torre 3 g

Smobilizzo del cantiere 4 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Zona Fabbricato (Esterno)

Z2 = Zona Fabbricato (Interno)

Z3 = Zona Area Cantiere 

s-1 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37 s38 s39 s40 s41 s42

Mese -1 Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10

3Z1

3Z1

24Z2

8Z2

5Z2

3Z2

14Z2

LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA CHIESA DELLA SS. TRINITÀ IN POTENZA - Pag. 5



s43 s44 s45 s46 s47 s48 s49 s50 s51 s52 s53 s54 s55 s56 s57 s58 s59 s60 s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 s69 s70 s71 s72 s73 s74 s75 s76 s77 s78 s79 s80 s81 s82 s83 s84 s85 s86 s87 s88 s89 s90 s91 s92 s93 s94 s95 s96 s97 s98 s99 s100

Mese 11 Mese 12 Mese 13 Mese 14 Mese 15 Mese 16 Mese 17 Mese 18 Mese 19 Mese 20 Mese 21 Mese 22 Mese 23 Mese 24

LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA CHIESA DELLA SS. TRINITÀ IN POTENZA - Pag. 6



s43 s44 s45 s46 s47 s48 s49 s50 s51 s52 s53 s54 s55 s56 s57 s58 s59 s60 s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 s69 s70 s71 s72 s73 s74 s75 s76 s77 s78 s79 s80 s81 s82 s83 s84 s85 s86 s87 s88 s89 s90 s91 s92 s93 s94 s95 s96 s97 s98 s99 s100

Mese 11 Mese 12 Mese 13 Mese 14 Mese 15 Mese 16 Mese 17 Mese 18 Mese 19 Mese 20 Mese 21 Mese 22 Mese 23 Mese 24

10

2Z1

1Z1

1Z1

2Z1

1Z1

4Z1

3Z1

2Z1

3Z1

3Z1

1Z1

3Z1

2Z1

1Z1

3Z1

LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA CHIESA DELLA SS. TRINITÀ IN POTENZA - Pag. 7



s43 s44 s45 s46 s47 s48 s49 s50 s51 s52 s53 s54 s55 s56 s57 s58 s59 s60 s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 s69 s70 s71 s72 s73 s74 s75 s76 s77 s78 s79 s80 s81 s82 s83 s84 s85 s86 s87 s88 s89 s90 s91 s92 s93 s94 s95 s96 s97 s98 s99 s100

Mese 11 Mese 12 Mese 13 Mese 14 Mese 15 Mese 16 Mese 17 Mese 18 Mese 19 Mese 20 Mese 21 Mese 22 Mese 23 Mese 24

2Z1

2Z1

1Z1

4Z1

5Z1

2Z1

2Z1

2Z1

3Z1

2Z1

2Z1

3Z1

4Z1

5Z1

5Z1

4Z2

3Z2

4Z2

2Z2

14Z2

1Z2

2Z2

8Z2

4Z2

9Z2

6Z2

1Z2

6Z2

LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA CHIESA DELLA SS. TRINITÀ IN POTENZA - Pag. 8



s43 s44 s45 s46 s47 s48 s49 s50 s51 s52 s53 s54 s55 s56 s57 s58 s59 s60 s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 s69 s70 s71 s72 s73 s74 s75 s76 s77 s78 s79 s80 s81 s82 s83 s84 s85 s86 s87 s88 s89 s90 s91 s92 s93 s94 s95 s96 s97 s98 s99 s100

Mese 11 Mese 12 Mese 13 Mese 14 Mese 15 Mese 16 Mese 17 Mese 18 Mese 19 Mese 20 Mese 21 Mese 22 Mese 23 Mese 24

14Z2

15Z2

15Z2

7Z2

14

3Z3

3Z3

4Z3

2Z3

LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA CHIESA DELLA SS. TRINITÀ IN POTENZA - Pag. 9


