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Largo Duomo n.5 - 85100 Potenza 

► la contabilità relativa al 7° stato d'avanzamento dei lavori, redatto dall' ing. Maurizio 
Tolve, a tutto il 10.03.2023, nonché il certificato di pagamento n. 7 presentato dall' Ing. 
Gianluca Loperte in pari data, da cui si evince che la ditta ha raggiunto l'importo finale 
dei lavori di 1.305.524,70€ ed un credito di 107.500,00€ oltre iva pari a 10.750,00€ per 
un importo complessivo di 118.250,00€;

► il certificato di pagamento n°7 (relativo al settimo S.A.L.) di 107.500,00€ oltre iva pari 
a 10.750,00€ per un importo complessivo di 118.250,00.

► La fattura emessa da ARKE' SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA nr. 4 del 
14/04/2023 di importo complessivo pari a €  118.250,00€.

► la proposta di determina redatta dall' ing. Gianluca Loperte, del 24.05.2023 di 
Liquidazione di un acconto alla fattura n°4 del 14/04/2023 inerente al 7° S.A.L. stato 
finale, all'A.T.I. ARKE' SRL (p.i. 07116580726) - TRIVELTERRE S.r.l. (P.i. 
01155420779) appaltatrice dei lavori, dell'importo di €. 76.853,37€ oltre iva pari al 
7685,34€ per un importo totale di 84.538,70 vista la necessità di non incorrere in 
contenzioso con le imprese affidatarie per mancato o ritardato pagamento causato dal 
protrarsi dell'incertezza interpretativa da parte degli uffici della Regione Basilicata, 
relativamente all'art 26 del D.L.50/22 (adeguamento dei prezzi delle lavorazioni 
eseguite nell'anno 2023 ma prima dell'entrata in vigore del nuovo tariffario di 
riferimento della Regione Basilicata per l'anno 2023);

► la determina del 24.05.23 di approvazione e liquidazione dell'acconto della fattura n°4 
del 14/04/2023 inerente al 7° S.A.L. stato finale, all'A.T.I. A0RKE' SRL (p.i. 
07116580726) - TRIVELTERRE S.r.l. (P.i. 01155420779) appaltatrice dei lavori, 
dell'importo di € 84.538,70;

► la proposta di liquidazione della rata di saldo redatta dal R.U.P. ing. Gianluca Loperte 
per l'importo € 33.711,30;

► la determina del 13.07.23 di approvazione e liquidazione del saldo della fattura n°4 del 
14/04/2023 inerente al 7° S.A.L. stato finale, all'A.T.I. A0RKE' SRL (p.i. 07116580726)
- TRIVELTERRE S.r.l. (P.i. 01155420779) appaltatrice dei lavori, dell'importo di € 
33.711,30;

► I' istanza di compensazione/aumento prezzi materia prime in data 07/11/2021, con la 
quale la ditta ARKE' SRL, con prot. N. 284/2021, dichiarava di avere maturato il diritto 
alla compensazione da determinarsi applicando alle quantità dei singoli materiali 
impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero 
annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1 ° 

gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, le variazioni dei relativi prezzi rilevate dal decreto 
11 novembre 2021 e, pertanto ne chiedeva il pagamento ai sensi l'art. 1-septies della 
Legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 
maggio 2021, n. 73, e del decreto 11 novembre 2021;

► la proposta del 20.06.2022 di approvazione e liquidazione del Responsabile del 
procedimento, ing. Gianluca Loperte, relativa all'istanza di compensazione aumento 
prezzi materia prime, trasmessa in data 07/11/2021 dalla ditta ARKE' SRL, con prot. N. 
284/2021, alla quale è seguita l'emissione del certificato di pagamento straordinario n° 

1 Bis del 13.06.2022 di € 7.400,00 oltre i.v.a. pari a € 740,00 € per l'importo 
complessivo di € 8.140,00;

► la determina del 20.06.2022 con la quale il sottoscritto ha inteso approvare e liquidare 
all'ATI: ARKE' SRL (p.i. 07116580726) - TRIVELTERRE S.r.l. (P.i. 01155420779), la 
fattura emessa da TRIVELTERRE S.r.l. n°41 del 16/06/2022, di importo pari a 7.400,00
+ IVA al 10% pari a€ 8.140,00;
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► le compensazioni alle lavorazioni eseguite e contabilizzate del Direttore dei Lavori dal 1
luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021 da cui risulta un extra costo nel Quadro Economico
di € 23.936,97 oltre iva al lordo della ritenuta per infortuni (0.5%) e del recupero
anticipazione (20%). A tale importo è corrisposto l'emissione del certificato di
pagamento straordinario n° 2 Bis di € 19.000,00 oltre i.v.a. pari a € 1.900,00 € per
l'importo complessivo di€ 20.900,00;

► la proposta di approvazione e liquidazione del certificato di pagamento n. 2BIS del
Responsabile del procedimento, ing. Gianluca Loperte;

► La determina del sottoscritto, Mons. Salvatore Ligorio, Vescovo dell'Arcidiocesi di
Potenza- Muro Lucano - Marsico Nuovo, redatta in data 04/05/2023, di approvazione e
liquidazione del certificato di pagamento 2BIS;

► l'art. 26 c. 3. del D.L. 17 maggio 2022 n. 50, che prevede, che le stazioni appaltanti,
per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle
attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, utilizzino i prezziari regionali aggiornati o incrementino fino
al 20 per cento le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo
articolo 23:

► la contabilità redatta dal Direttore dei Lavori aggiornata in base del tariffario vigente (di
cui alla DGR 22 luglio 2022, n. 477 - Approvazione della "Tariffa Unificata di riferimento
dei prezzi per l'esecuzione di Opere Pubbliche della Regione Basilicata - Edizione 2022
Aggiornamento Infrannuale") relativa al terzo e quarto S.A.L.;

► il certificato di pagamento straordinario n°3 bis (relativo al terzo e quarto S.A.L.) di €
36.600,00 oltre i.v.a. pari a€ 3.660,00 per l'importo complessivo di€ 40.260,00.

► la proposta di approvazione e liquidazione del certificato di pagamento n. 3BIS del
Responsabile del procedimento, ing. Gianluca Loperte, relativa all'art. 26 c.3 del D.L. 17
maggio 2022;

► la determina del Sottoscritto, Mons. Salvatore Ligorio, Vescovo dell'Arcidiocesi di
Potenza- Muro Lucano - Marsico Nuovo, redatta in data 04/05/2023, di approvazione e
liquidazione del certificato di pagamento 3BIS;

► la contabilità redatta dal Direttore dei Lavori aggiornata in base del tariffario vigente (di
cui alla DGR 22 luglio 2022, n. 477 - Approvazione della "Tariffa Unificata di riferimento
dei prezzi per l'esecuzione di Opere Pubbliche della Regione Basilicata - Edizione 2022
Aggiornamento lnfrannuale") relativa al V SAL;

► il certificato di pagamento straordinario n°4 bis (relativo al V S.A.L.) di € 12.100,00
oltre i.v.a. pari a€ 1 '210,00, per l'importo complessivo di€ 13.310,00;

► la proposta di approvazione e liquidazione del certificato di pagamento n. 4BIS del
Responsabile del procedimento, ing. Gianluca Loperte, relativa all'art. 26 c.3 del D.L. 17
maggio 2022;

► la determina del Sottoscritto, Mons. Salvatore Ligorio, Vescovo dell'Arcidiocesi di
Potenza- Muro Lucano - Marsico Nuovo, redatta in data 04.05.2023, di approvazione e
liquidazione del certificato di pagamento 4BIS;

► la contabilità redatta dal Direttore dei Lavori aggiornata in base del tariffario vigente (di
cui alla DGR 22 luglio 2022, n. 477 - Approvazione della "Tariffa Unificata di riferimento
dei prezzi per l'esecuzione di Opere Pubbliche della Regione Basilicata - Edizione 2022
Aggiornamento Infrannuale"), relativa al VI SAL;

► il certificato di pagamento straordinario n°5bis (relativo al VI S.A.L.) di € 12.000,00
oltre i.v.a. pari a€ 1.200, per l'importo complessivo di€ 13.200,00.






