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TABELLA ANALITICA GANTT
Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Finale
Allestimento del cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 3 3 10/06/2020
Realizzazione della viabilità del cantiere 1 E 3 5 15/06/2020
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 E 1 1 16/06/2020
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 E 1 1 16/06/2020
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 E 3 3 19/06/2020
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 3 3 24/06/2020
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 E 3 3 24/06/2020

Ponteggio
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 2 E 18 26 20/07/2020

2 E 11 18 28/12/2020
Capo A – Lavori edili:

Rimozione di manto di copertura in tegole 3 E 5 7 27/07/2020
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 3 E 2 2 29/07/2020
Rimozione di manto impermeabile 3 E 5 7 05/08/2020
Rimozione di massetto 3 E 5 7 12/08/2020
Formazione di massetto per coperture 3 E 11 15 27/08/2020
Impermeabilizzazione di coperture 3 E 11 15 11/09/2020
Realizzazione di opere di lattoneria 3 E 5 5 18/09/2020
Posa di manto di copertura in tegole 3 E 15 19 09/10/2020
Montaggio di porte per esterni 3 E 3 3 30/12/2020
Montaggio di porte interne 3 E 2 2 08/01/2021
Montaggio di serramenti interni 3 E 3 6 28/12/2020
Esecuzione di tracce eseguite a mano 3 E 5 7 15/12/2020
Realizzazione di impianto elettrico 3 E 3 5 21/12/2020

Capo B – Restauro delle opere artistiche:
Opere Artistiche 4 E 1 1 11/01/2021

Capo C –Allestimenti:
Realizzazione di pareti divisorie in cartongesso e espositori opere artistiche 5 E 15 19 29/01/2021
Tinteggiatura di superfici interne 5 E 15 19 12/03/2021
Realizzazione di impianto elettrico 5 E 15 19 19/02/2021

Capo D - Impianti:
Realizzazione di impianto antifurto 6 E 5 7 16/11/2020
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio 6 E 5 5 20/11/2020
Realizzazione di impianto video controllo 6 E 5 5 27/11/2020
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 6 E 14 20 09/11/2020
Realizzazione di tramezzature interne 6 E 3 3 14/10/2020
Montaggio di porte tagliafuoco 6 E 1 1 30/11/2020
Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni 6 E 5 5 04/12/2020
Ripresa di intonaci interni 6 E 2 4 07/12/2020
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Tabella Analitica Gantt
Lavori in economia

Esecuzione di opere murarie in genere a mano 7 E 7 9 03/11/2020
7 E 10 12 26/03/2021

Esecuzione di opere murarie in genere con attrezzi meccanici 7 E 7 9 03/11/2020
7 E 10 12 26/03/2021

 LEGENDA:
 Z = ZONA
 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:
 1) = ZONA UNICA
 2) = Nuova Zona...
 3) = Nuova Zona...
 4) = Nuova Zona...
 5) = Nuova Zona...
 6) = Nuova Zona...
 7) = Nuova Zona...

 I = IMPRESA
 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:
 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata
Allestimento del cantiere 13 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g
Realizzazione della viabilità del cantiere 3 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi3 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 3 g

Ponteggio 131 g
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 29 g

Capo A – Lavori edili: 120 g
Rimozione di manto di copertura in tegole 5 g
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 2 g
Rimozione di manto impermeabile 5 g
Rimozione di massetto 5 g
Formazione di massetto per coperture 11 g
Impermeabilizzazione di coperture 11 g
Realizzazione di opere di lattoneria 5 g
Posa di manto di copertura in tegole 15 g
Montaggio di porte per esterni 3 g
Montaggio di porte interne 2 g
Montaggio di serramenti interni 3 g
Esecuzione di tracce eseguite a mano 5 g
Realizzazione di impianto elettrico 3 g

Capo B – Restauro delle opere artistiche: 1 g
Opere Artistiche 1 g

Capo C –Allestimenti: 45 g
Realizzazione di pareti divisorie in cartongesso e espositori opere artistiche15 g
Tinteggiatura di superfici interne 15 g
Realizzazione di impianto elettrico 15 g

Capo D - Impianti: 41 g
Realizzazione di impianto antifurto 5 g
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio5 g
Realizzazione di impianto video controllo 5 g
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico14 g

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Settimana -1 Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5

3Z1
3Z1

1Z1
1Z1

3Z1
3Z1
3Z1

18Z2
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Nome attività Durata
Realizzazione di tramezzature interne 3 g
Montaggio di porte tagliafuoco 1 g
Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni 5 g
Ripresa di intonaci interni 2 g

Lavori in economia 106 g
Esecuzione di opere murarie in genere a mano 17 g
Esecuzione di opere murarie in genere con attrezzi meccanici 17 g

LEGENDA Zona:
Z1 = ZONA UNICA
Z2 = Nuova Zona...
Z3 = Nuova Zona...
Z4 = Nuova Zona...
Z5 = Nuova Zona...
Z6 = Nuova Zona...
Z7 = Nuova Zona...

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Settimana -1 Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5
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30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11

18

5Z3
2Z3

5Z3
5Z3

11Z3
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30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11
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73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
Settimana 12 Settimana 13 Settimana 14 Settimana 15 Settimana 16 Settimana 17

11
11Z3

5Z3
15Z3
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73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
Settimana 12 Settimana 13 Settimana 14 Settimana 15 Settimana 16 Settimana 17
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116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
Settimana 18 Settimana 19 Settimana 20 Settimana 21 Settimana 22 Settimana 23

15

5Z6

14Z6
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116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
Settimana 18 Settimana 19 Settimana 20 Settimana 21 Settimana 22 Settimana 23

3Z6

7Z7
7Z7
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159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201
Settimana 24 Settimana 25 Settimana 26 Settimana 27 Settimana 28 Settimana 29

11Z2

3Z3
5Z3

3Z3

5
5Z6

5Z6
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159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201
Settimana 24 Settimana 25 Settimana 26 Settimana 27 Settimana 28 Settimana 29

1Z6
5Z6

2Z6
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202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244
Settimana 30 Settimana 31 Settimana 32 Settimana 33 Settimana 34 Settimana 35

11

3Z3
2Z3

3

1Z4

15Z5

15Z5
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202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244
Settimana 30 Settimana 31 Settimana 32 Settimana 33 Settimana 34 Settimana 35
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245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287
Settimana 36 Settimana 37 Settimana 38 Settimana 39 Settimana 40 Settimana 41Settimana 41

15Z5
15

Intervento di recupero di restauto e valorizzazione della Chiesa di San Michele Arcangelo. Programma Urbano città di Potenza POR FERS Basilicata 2014-2020 Asse V - Pag. 16



245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287
Settimana 36 Settimana 37 Settimana 38 Settimana 39 Settimana 40 Settimana 41Settimana 41

10Z7
10Z7
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288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330
Settimana 42 Settimana 43 Settimana 44 Settimana 45 Settimana 46 Settimana 47 Settimana 48

Intervento di recupero di restauto e valorizzazione della Chiesa di San Michele Arcangelo. Programma Urbano città di Potenza POR FERS Basilicata 2014-2020 Asse V - Pag. 18



288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330
Settimana 42 Settimana 43 Settimana 44 Settimana 45 Settimana 46 Settimana 47 Settimana 48

10
10
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